

ARICA Y PARINACOTA  
GOBIERNO REGIONAL

MEMO N. : 98/2021  
MAT. : Inspector Fiscal solicita pronunciamiento referente voluntad de regulariza proceso administrativo jurídico - Convenio vigente de Restauración de Iglesia de Belen y Restauración de Iglesia de Ticnamar. Si es posible obtener fecha en que se efectuara tramitación y si esta es posible efectuar de forma extemporánea.  
Arica, 29/01/2021

#### DOCUMENTO ELECTRONICO

DE : BRUNO BOGGIONI - Profesional DIT - División de Infraestructura y Transportes  
A : Jefe de División - División de Presupuesto e Inversión Regional

Humberto:

Junto con saludar se comenta que en relación a ambos proyectos de FAMSVM, que poseen seguimiento por mi persona mediante nombramiento de Inspector Fiscal, se solicita su pronunciamiento para tomar conocimiento si posee prioridad por parte de GORE en relación a labores de regularización de antecedentes, comentarios referente a que a la fecha labores en terreno (trabajo en obra) no se condicen con las partidas descritas en convenio vigente, por lo que se estaría en presencia de un incumplimiento de convenio vigente a la fecha.

Se desconoce motivo por el cual tramitación no se ha efectuado con anterioridad pero en caso que exista la voluntad, se debería efectuar tramitación cuanto antes para lograr coherencia entre convenio vigente y trabajo en obra.

se detalla:

- Proyecto de belén: posee a la fecha pronunciamiento favorable de sus modificaciones por parte de CMN (recubrimiento de cubierta), por lo que modificaciones efectuadas cuentan con aprobación por lo que se puede enviar a Contraloría para toma de razón y así continuar en coordinación con Convenio resolución afecta.

Belén posee modificación de cubierta y a la fecha informo modificación de sistema eléctrico por lo que ingresara solicitud de pronunciamiento ante CMN.

En relación a la regularización del proceso administrativo se desconoce cómo se efectuaron, verificaron o ejecutaron desarrollo de partidas previa al control de Inspector fiscal (IF), pero se detalla que se constató modificación de materialidad en estructura de sobrecubierta (de rolizo a estructura metálica).

- Proyecto de Ticnamar: a la fecha modificaron de pavimento interior de nave central e incorporaron Zocalo (sobre cimiento) de piedra en perímetro de muros exterior, lo que debe ser informado por que cuenta como modificación, se comentó que se debe regularizar proceso de consulta considerando que edificación en un monumento nacional y labores no se efectuar de acuerdo diseño aprobado.

De forma complementaria se efectuó desarrollo de partida o subpartida que no se describe en convenio vigente por lo que se requiere su incorporación para poseer coherencia, descripción referencia a Residencia de trabajadores, edificación que no es posible encontrar en convenio, por lo que se desconoce quién autorizo intervención con partida o subpartida inexistente en convenio.

En relación a la regularización del proceso administrativo se desconoce cómo se efectuaron, verificaron o ejecutaron desarrollo de partidas previa al nombramiento y control de Inspector fiscal (IF), pero se detalla que se constató modificación de materialidad en estructura de sobrecubierta (de rolizo a estructura de madera aserrada "otra materialidad"), lo que debería ser analizado por GORE de acuerdo a las rendiciones efectuadas en esa partida.

El presente memorándum tiene como fin expresar que desde Diciembre 2020 se ha comentado por parte de DIPIR que se efectúa actualización de convenio, ante lo cual se expresa que a la fecha no se ha remitido antecedentes a contraloría, por lo que se solicita pronunciamiento e instrucción para tomar conocimiento de acciones a seguir en materia FAMSVM.

Se registra que el incumplimiento de convenio vigente para ambas iglesias inicio con anterioridad al nombramiento de Inspector Fiscal (modificación de presupuesto, modificación de partidas, modificación de proyecto aprobado por CMN e incorporaron partida inexistente en convenio), por lo que regularizar tramitación administrativa jurídica es de interés resolver a la brevedad, en caso contrario, incumplimiento de convenio podría expresar un termino anticipado de convenio o liquidación de convenio.

Quedo atento.

saludos.

saludos.

BRUNO BOGGIONI RIVERA  
Profesional DIT  
División de Infraestructura y Transportes

BBR / bbr

DISTRIBUCION:

GIANCARLO BALTOLÚ - Administrador Regional - Gabinete

Jefe de División - División de Infraestructura y Transportes

Jefe de División - División de Desarrollo Social y Humano

OMAR SEPULVEDA - Secretario Ejecutivo (S) - Consejo Regional

DARIO LEONARDO SANTANDER - Profesional - Departamento Jurídico (GORE)

TANNIA CAROLINA BURGOS - Apoyo Jurídico - División de Presupuesto e Inversión Regional

CRISTIAN QUINTEROS - Profesional - División de Presupuesto e Inversión Regional

Jefe de División - División de Fomento e Industria

Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 2º letra F y G de la Ley 19.799

ARICA Y PARINACOTA  
GOBIERNO REGIONAL

## ▼ Menu Principal

- » Bandeja de Entrada
- » Bandeja de Salida
- » Crear Expediente

## ► Reportes

## ► Destinatarios Frecuentes

## ► Opciones de Correo

## ► Tareas Programadas

## ► Gestion de Contratos

## ► Usuario

## Expediente

(COPIA) N° Expediente: E106/2021 Fecha Ingreso: 29/01/2021 11:12

## Información Documento Original

N° Documento: 98/2021 Fecha Documento: 29/01/2021 Fecha Ingreso Sistema: 29/01/2021 10:46 Tipo de Documento: Memorandum Formato: ELECTRONICO

Materia: Inspector Fiscal solicita pronunciamiento referente voluntad de regulariza proceso administrativo jurídico - Convenio vigente de Restauración de Iglesia de Belén y Restauración de Iglesia de Tricamar. Si es posible obtener fecha en que se efectuara tramitación y si esta es posible efectuar de forma extemporánea.

## Antecedentes:

Emisor: BRUNO BOGGIONI - Profesional DIT - División de Infraestructura y Transportes

Destinatarios: Jefe de División - División de Presupuesto e Inversión Regional



## Documentos Respuesta

Adjuntar Respuesta: Seleccione

▼ Esta opción permite adjuntar todo tipo de Documentos que tienen directa relación con la respuesta.

## Observaciones

Agregar

Agregar Observación

## Despachar Expediente

Destinatarios Individuales Destinatarios Externos Listas Destinatarios Frecuentes Buscar Usuario

Organización GORE XV División Seleccione División Departamento Seleccione Departamento Unidad Seleccione Unidad


Cargo Seleccione Cargo Persona Seleccione Persona

Destinatarios Frecuentes Seleccione Destinatario Freciente

Agregar Destinatario

Nombres	Cargo	Unidad	Relación	Eliminar
HUMBERTO SAAVEDRA	Jefe de División	División de Presupuesto e Inversión Regional	DIRECTO	
GIANCARLO BALTOLÚ	Administrador Regional	Gabinete	COPIA	
KARLA SOLEDAD DEL CARMEN RODRIGUEZ	Jefe de División	División de Infraestructura y Transportes	COPIA	
PAULINA FABIOLA GAJARDO	Jefe de División	División de Desarrollo Social y Humano	COPIA	
OMAR SEPULVEDA	Secretario Ejecutivo (S)	Consejo Regional	COPIA	
DARIO LEONARDO SANTANDER	Profesional	Departamento Jurídico (GORE)	COPIA	
TANNIA CAROLINA BURGOS	Apoyo Jurídico	División de Presupuesto e Inversión Regional	COPIA	
CRISTIAN QUINTEROS	Profesional	División de Presupuesto e Inversión Regional	COPIA	



Nombres		Cargo	Unidad		Relación	Eliminar
JAIME VALDEBENITO		Jefe de División	División de Fomento e Industria		COPIA	

[Ir a Bandeja Salida](#)

[Guardar](#)

[Despachar](#)

15/02/2010 17:56

0164